

П Р И К А З

31.12.2019г.

№ 448

р.п. Ковернино

Об утверждении плана мероприятий по переходу на введение
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (далее - ФГОС СОО)

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в соответствие с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 27.12.2019 № 316-01-63-2979 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по переходу на ФГОС СОО (Приложение №1).
2. Романовой Е.Е., заведующей информационно-методическим диагностическим кабинетом:
 - обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;
 - организовать координацию деятельности и консультирование образовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС СОО;
 - осуществить методическое сопровождение образовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС СОО.
3. Руководителям образовательных учреждений:
 - обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;
 - разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО в образовательном учреждении в срок до 01 января 2020 года.
4. Создать рабочую группу по переходу на ФГОС СОО в следующем составе:

Чернигина И.Г.- заместитель заведующего отделом образования

Романова Е. Е.- заведующий ИМДК

Куделина О.А.- заместитель директора УВР МОУ «Гавриловская средняя школа»

Елисеева В.Н.- заместитель директора УВР МОУ «Ковернинская средняя школа №1»

Жигилева Н.Н.- заместитель директора УВР МОУ «Ковернинская средняя школа №2»

Белянина Т.И.- заместитель директора УВР МОУ «Скоробогатовская средняя школа»

Купоросова В.В.- заместитель директора УВР МОУ «Хохломская средняя школа»

Бурова Н.И.- заместитель директора УВР МОУ «Горевская средняя школа»

Белов П.С.- заместитель директора УВР МОУ «Ковернинская средняя школа №2»

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования



Т.К. Игошина

План мероприятий по переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования в общеобразовательных учреждениях Ковернинского муниципального района (ФГОС СОО)

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1	Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС	До 1 июня 2020г.	Руководители ОУ
1.2	Подготовка и издание приказа о введении ФГОС среднего образования в ОУ Ковернинского муниципального района	Декабрь 2019г.	Романова Е.Е.
1.3	Разработка и утверждение плана мероприятий ФГОС среднего общего образования в ОУ	До 1 января 2020г.	Руководители ОУ
1.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности	До 1 июля 2020г.	Руководители ОУ
1.5	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	До 1 июля 2020г.	Руководители ОУ
1.6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 1 августа 2020 г.	Руководители ОУ
1.7	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	До 1 февраля 2020г.	Руководители ОУ
1.8	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС среднего образования должностных инструкций работников ОУ	До 1 сентября 2020г.	Руководители ОУ
2. Финансово-экономическое обеспечение			
2.1	Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в	В течение 2020-2022г.	Отдел образования, руководители ОУ

	соответствии с ФГО		
2.2	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости)	До 1 сентября 2020г.	Руководители ОУ
2.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 1 сентября 2020г.	Руководители ОУ
3. Материально-техническое обеспечение			
3.1	Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных учреждений требованиям ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-февраль 2020г.	Руководители ОУ
3.2	Обеспечение условий соответствующих требованиям к оснащенности образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО.	В течении 2020-2022г.	Руководители ОУ
4. Организационное обеспечение			
4.1	Совещания с руководителями ОУ и заместителями руководителя по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	Декабрь 2019г.	Игошина Т.К. Чернигина И.Г. Романова Е.Е.
4.2	Проектирование основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС	Январь-июнь 2020г.	Рабочая группа ОУ
4.3	Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений Ковернинского района к введению ФГОС среднего общего образования	До 1 июня 2020г.	Романова Е.Е.
4.4	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	До 1 марта 2020 г.	Руководители ОУ Романова Е.Е.
5. Кадровое обеспечение			
5.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС среднего общего образования	Ежегодно	Романова Е.Е.

5.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по вопросам, связанным с введением ФГОС СОО. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	2020-2022г.	Романова Е.Е.
5.3	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС среднего общего образования	До 1 января 2021г.	Руководители ОУ Романова Е.Е.
5.4	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по введению ФГОС СОО.	В течение 2020-2022г.	Руководители ОУ
5.5	Проведение обучающихся семинаров для заместителей директоров по УВР по вопросам преемственности на ФГОС СОО	Март, апрель 2020г.	Романова Е.Е.
5.6	Участие в областных совещаниях, семинарах, мастер-класс по вопросам перехода на ФГОС СОО	В течение года	Романова Е.Е.
5.7	Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО	С декабря 2019г.	Романова Е.Е.
5.8	Проведение мониторинга введения ФГОСЧ СОО в общеобразовательных организациях	Февраль 2020г. Октябрь 2020г. Февраль 2020г.	Руководители ОУ Романова Е.Е.
6. Информационное обеспечение			
6.1	Информационное обеспечение внедрения ФГОС среднего общего образования	В течение 2020-2022г.	Романова Е.Е.
6.2	Размещение информационных материалов по проблемам введения ФГОС среднего общего образования на сайте отдела образования	В течение 2020-2022г.	Лукичева Ю.В.
6.3	Изучение в педагогических коллективах ОУ базовых документов ФГОС СОО	В течение 2020-2022г.	Руководители ОУ
6.4	Информирование родителей обучающихся о подготовке к	В течение 2020-	Руководители ОУ

	введению ФГОС СОО через сайты ОУ, информационные стенды, родительские собрания	2022г.	4